

Исх. от 01.05.2024 г.

Администрации Ракитненского сельского поселения
Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ГРАФИК РАБОТ

План по благоустройству спортивных площадок на территории с. Ракитное, с. Гаровка-2 (график может меняться в зависимости от погодных условий).

1-17 мая – изготовление на производстве ООО «Мастерская спорта» комплекта тренажеров предусмотренных по контрактам с. Ракитное, с. Гаровка-2.

18-20 мая – снятие плодородного слоя земли, где будут производятся работы.

21-24 мая – завоз и планировка инертных материалов на спортплощадку.

25-26 мая – установка и бетонирование основания закладных элементов и частей тренажеров.

27-29 мая – бетонирование площадки.

30 мая - 8 июня – обустройство территории, выдержка времени для установления бетона и его подготовки к монтажу резинового покрытия.

13 июня – монтаж резинового покрытия в с. Ракитное.

16 июня – монтаж резинового покрытия в с. Гаровка-2.

18 июня – сборка всех тренажеров, скамеек и урн в с. Ракитное, с. Гаровка-2.

24-25 июня – сдача объектов заказчику в с. Ракитное, с. Гаровка-2.

Сроки работ могут корректироваться в зависимости от погодных условий.

С уважением, директор
ООО «Мастерская спорта»



Ветошкин А.М.